



Mesto Banská Bystrica

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

P.T.

Podľa rozdeľovníka

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
30.05.2019	OVZ-SÚ 131866-22591/2019-Har	Ing. Harmanová 048/4330 422	03.06.2019

VEC : Predĺženie lehoty na dokončenie stavby **- stanovisko**

Mesto Banská Bystrica – stavebný úrad dňa 1.3.2018 rozhodnutím č. OVZ-SÚ 31975-7541/2018-Har, ev.č. SP-28/18 podľa § 66 a § 39a ods. 4 stavebného zákona povolil stavebníkovi: spol. STEFE Banská Bystrica a.s., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, IČO 36 024 473, uskutočnenie stavby „Prípojka tepla a KOST pre objekt Mládežnícka 49, Banská Bystrica“, v Banskej Bystrici, lokalita Fončorda, Mládežnícka ulica za účelom zabezpečenia kvalitnej a bezpečnej dodávky tepla pre vykurovanie a pre prípravu TÚV pre objekt spol. Betreut a.s., súp.č. 13809 na parc.č. KN-C 604/1 v k.ú. Radvaň, vrátane pripojenia a osadenia novej domovej kompaktnej odovzdávacej stanice tepla (KOST). Rozhodnutie o povolení stavby nadobudlo právoplatnosť dňa 9.4.2018.

V bode č. 7 podmienok stavebného povolenia určil stavebný úrad lehotu na dokončenie danej stavby do 30.3.2019.

Nakoľko ukončenie predmetnej stavby vecne a časovo nadväzuje na súvisiacu plánovanú stavbu rekonštrukcie objektu Mládežnícka 49, súp.č. 13809 na parc.č. KN-C 604/1 v k.ú. Radvaň, vyššie uvedený stavebník dňa 30.5.2019 podal na Mesto Banská Bystrica – stavebný úrad a následne upravil písomnú žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie uvedenej stavby.

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, po preštudovaní predmetu a odôvodnenia žiadosti stavebníka a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – odboru štátnej správy a územného plánovania, **m e n í** lehotu na dokončenie stavby, nasledovne:

stavba

„Prípojka tepla a KOST pre objekt Mládežnícka 49, Banská Bystrica“

povolená rozhodnutím Mesta Banská Bystrica

č. OVZ-SÚ 31975-7541/2018-Har, ev.č. SP-28/18 zo dňa 1.3.2018

v Banskej Bystrici, lokalita Fončorda, Mládežnícka ulica

a uskutočňovaná stavebníkom:

spol. STEFE Banská Bystrica a.s., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, IČO 36 024 473,

bude dokončená do: 30.11.2021.


Ostatné podmienky pre uskutočňovanie predmetnej stavby a jej súčastí uvedené v rozhodnutí Mesta Banská Bystrica č. OVZ-SÚ 31975-7541/2018-Har, ev.č. SP-28/18 zo dňa 1.3.2018 ostávajú v platnosti.

Stavebník za vydanie tejto písomnosti dňa 30.5.2019 uhradil do pokladne MsÚ v Banskej Bystrici správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, položka č. 60a – i) vo výške 10,0 eur.

Upozornenie:

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť rešpektovať podmienky určené v rozhodnutí o povolení stavby – vrátane uskutočňovania zmien stavby a určených lehôt výstavby (ustanovenie § 66 v súčinnosti s § 105 ods. 2 písm. a) a písm. d) stavebného zákona).

Túto písomnosť predložiť na stavebný úrad ako súčasť podkladov kolaudačného konania stavby.

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA	
Vyvesené dňa:	- 6. JÚN 2019
Zvesené dňa:	_____
	_____ podpis 

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA Ján Mosko
-16/3- primátor mesta
Banská Bystrica

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky. Podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. - správneho poriadku, dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Doručí sa:

1. STEFE BB a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

Na vedomie:

2. Mesto Banská Bystrica, PS-ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica -tu
3. Betreut a.s., Zámocká 32, 811 01 Bratislava
4. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
6. SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 09 Bratislava 26
7. OkÚ BB – OSZP/OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. OkÚ BB – OSZP/OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. MsÚ – OPA-RA, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica -tu
10. MsÚ – OVZ-ŽP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica -tu
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. MICHLOVSKÝ s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
13. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
14. KPÚ, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
15. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
16. PROGRES – HL s.r.o., Mičinská cesta 45, 974 01 Banská Bystrica
17. ZAaRES, Švermova 45, P.O.BOX 78, 974 04 Banská Bystrica
18. BBX NET s.r.o., Kpt. O. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica
19. Technická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
20. ENERGOTEL a.s., J. Milca 44, 010 01 Žilina
21. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4
22. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
23. SPRAVBYT s.r.o., Nám. L. Štúra 13. 974 05 Banská Bystrica
24. FABIAN&VAŇKO s.r.o., Skuteckého30, 974 01 Banská Bystrica

Co: spis